

План работ по текущему ремонту на 2019 г. по ул. Вишерская, д.22

№ п/п	дом 22 лит. А			срок	примечание
	Вид работ	объем	сумма	сроки выполнения	
1	Частичный ремонт и гидроизоляция отмостки	18 м2		январь-декабрь	
2	Ремонт полов из керамической плитки на лестничных и в лифтовых холлах	25 м2		июнь-июль	
3	Частичная окраска стен в водомерных узлах и щитовых	5 м2		май-июнь	
4	Замена и ремонт деревянных дверных проемов на переходных балконах	40 шт		январь-декабрь	
5	Восстановление полов в прямках	5 м2		январь-декабрь	
6	Частичный ремонт полов в машинных отделениях	0,5 м2		январь-декабрь	
7	Ремонт и замена отдельных участков кровли	150 м2		январь-декабрь	
8	Частичная окраска стен в МОП	50 м2		май-август	
9	Замена манометров Д 15 ЦО	100 шт		май-июнь	
10	Замена термометров Д 15 ЦО	30 шт		май-июнь	
11	Промывка и опрессовка системы ГВС, ХВС, ЦО			май-июнь	
12	Замена кранов шаровых Д 12,3220,25,50	8 шт		май-июнь	
13	Замена вентилей балансировочных Д 20,25,50	6 шт		май-июнь	
14	Замена затвора дискового межфланцевого Д 50	1 шт		май-июнь	
15	Установка насоса дренажного	2 шт		май-июнь	

16	Замена муфты п/пропиленовой Д 32,40,50	2 шт		май-июнь	
17	Замена крана шарового п/пропиленовой Д 32	1 шт		май-июнь	
18	Замена канализационного выпуска Д 100	6 шт		май-июнь	
19	Замена крышек ревизий Д 100	4 шт		май-июнь	
20	Замена манометров ГВС Д 15	50 шт		май-июнь	
21	Замена термометров ГВС Д 15	15 шт		май-июнь	
22	Замена обратного клапана Д 32	1 шт		май-июнь	
23	Замена воздухоотводчика автоматического 1/2	2 шт		май-июнь	
24	Замена крана балансировочного Д 3/4	6 шт		май-июнь	
25	Замена крана шарового Д 15,20,25,32	10 шт		май-июнь	
26	Восстановление изоляции трубопровода Д 25,32,40,50	30 шт		май-июнь	
27	Прокладка гофро-трубы Д 20	12 м/п		май-август	
28	Замена переключателя АП 54	1 шт		май-август	
29	Замена светильников ПСХ-60	8 шт		май-август	
30	Замена светильников СПО - 108	8 шт		май-август	
31	Замена светильников НББ-600	150 шт		май-август	
32	Установка светильников АНЛАЙТ 8 Вт с датчиком движения	3 шт		май-август	
33	Замена лампочек светодиодных 5 Вт	20 шт		май-август	
34	Установка выключателя наружного исполнения АП 54	2 шт		май-август	
35	Установка розетки двойной наружного исполнения АП 54	42 шт		май-август	

36	Ремонт цоколя	20 м2		май-август	
----	---------------	-------	--	------------	--